

Cortex 通用專案管理平台

v0.4 · 互動 Demo 操作手冊

Operation Manual · OIBG-aligned

對齊 OIBG RFQ flow · Multi-PM · RACI · Stage Gate · Dependency-based deadlines

搭配檔案

Cortex_互動 Demo.html

Cortex_通用專案管理平台_UI 模擬與操作流程.pptx

(三件套交付 · 內容已對齊 v0.4 規格書 + OIBG flow)

文件版本 v3.0 · 2026-05-01

Cortex 規劃小組 · OIBG-aligned

文件目的

本文件搭配 Cortex 通用專案管理平台 v0.4 互動 demo HTML 使用,提供完整的操作流程與功能說明:

1. 引導 Briefing 受邀者快速理解 demo 結構與 OIBG flow 的對應。
2. 提供 demo 過程中各畫面的功能說明,作為主持人或受邀者的參考手冊。
3. 對應 v0.4 規格書 + OIBG RFQ flow,協助評估者對照功能完整度。
4. 收集回饋意見前,讓受邀者有完整的功能脈絡。

■ 本文件 v3.0 改版重點

整體對齊 OIBG RFQ flow:8 stage 流程、Multi-PM (DPM/BPM/MPM/EPM 各帶 team)、RACI 矩陣 (A/R 不同人)、Stage Gate (業務確認制)、Dependency-based deadlines (相對 deadline)、7-channel 戰情會議室。HTML demo、PPT 與本手冊三份文件內容完全一致。

一、Demo 概覽

本 demo 是 Cortex 通用專案管理平台的單檔 HTML 介面原型,提供完整的 UI 互動體驗供 briefing 階段評估。它涵蓋下列六大核心:

- OIBG RFQ 8-stage flow:Receive RFQ → Q&A Collect → Q&A Feedback → BOM 提供 → 並行 Collect → BOM Cost Review → RFQ Cost Review → Submit Final Quote。
- Multi-PM 模型:HOST = 業務(主+助理)+ DPM/BPM/MPM/EPM 4 種 PM 各帶自己 team。
- 7 預設 channel 戰情會議室(Slack-like):announcement / general / qa-customer / engineering / sourcing / factory / cost-review + DM。
- RACI 任務矩陣:每個任務有 A (Accountable 背鍋) + R (Responsible 實作),通常不同人。
- Stage Gate 業務確認制:stage 不自動跳,所有 task 完成後業務(或業務助理)點「進入下一 stage」。
- Dependency-based deadline: `QA response+1day`、`EE BOM+3days` 相對 deadline,不是固定日期。

Demo 的限制

項目	說明
----	----

項目	說明
僅前端 demo	點擊互動皆為 mock,無真實後端與資料庫。
重整會清空變更	新建的對話、發送的訊息、表單填寫不會持久化。
角色切換是模擬	真實系統由 IAM 模組依 user 身份判定;demo 由操作者自行切換。
部分按鈕為 placeholder	「匯出 Excel」「發布」「版本歷史」尚未實作。
13 角色 demo 6 個	spec §17 完整 13 個身份;demo 呈現 6 個聊天室角色 (HOST/PARTICIPANT/OBSERVER/CHAT_GUEST/SUPER/OUTSIDER)。

二、環境準備

項目	建議
檔案	Cortex_互動 Demo.html (約 410 KB,單檔)
瀏覽器	Chrome 100+ / Edge 100+ / Safari 16+ / Firefox 100+
螢幕	建議 1366×768 以上,1920×1080 體驗最佳
網路	不需要,純本地檔案。
開啟方式	雙擊檔案,或將 .html 檔拖入瀏覽器。

⚠ 字體提醒

若中文出現方塊,請確認系統有「微軟正黑體」或「PingFang TC」其一。

三、OIBG RFQ 8-Stage 流程

本 demo 的 Apple AirPods 連接器 BOM 報價案以 OIBG RFQ flow 為基礎,完整呈現 8 個 stage:

Stage	名稱	SLA	誰做
1	Receive RFQ	4h	業務 → DPM (🚧 Stage Gate)
2	Q&A Collect	24h	DPM + Team
3	Q&A Feedback	8h	BPM 對客戶
4	BOM 提供	24-72h	EE + ME

Stage	名稱	SLA	誰做
5	並行 Collect	parallel	MPM 帶 PKG/SMT/Cleansheet · DPM 帶 NRE/EMI/Cert
6	BOM Cost Review	12h	DPM + BPM + 採購 (🚧 Stage Gate)
7	RFQ Cost Review	8h	True cost / Profit / Suggested Quote (🚧 Stage Gate)
8	Submit Final Quote	4h	BPM + Sales (🚧 Stage Gate · 結案)

🚧 Stage Gate 設計

Stage 1, 6, 7, 8 是業務 gate — 該 stage 內所有 task 完成後不會自動推進, 而是 announcement channel 發訊息「Stage X 完成, 等業務確認」+ 戰情會議室 banner 顯示。業務(主)點「進入下一 stage」才推進。業務不在線時「業務助理」可代行(代理機制)。

四、Multi-PM 模型 (對齊 OIBG flow)

v0.4 重大設計變更 — 從「單一 PM」改為「多 PM 並存」。HOST = 業務(主 + 助理), 底下 4 種 PM 各帶自己 team:

PM 角色	全名	職責 + Team
業務 (HOST)	Sales · 主業務 + 業務助理	結案 / 換主 PM / 改機密設定 / 邀全員 / Stage Gate 確認 · 業務不在線業務助理可代行
DPM	Design Project Manager	設計 + RD/EE/ME 整體技術 · 帶 EE / ME / RD team(invited_by_pm = DPM)
MPM	Manufacturing PM	工廠 cleansheet / NRE / PKG / SMT · 帶 SMT / EPM / 工廠採購 team
BPM	Business PM	對客戶 / Q&A / 報價提交 · 帶客戶窗口 / 助理
EPM	NPI Engineering PM	工程細項 (NPI 階段)

為什麼這樣設計

OIBG flow PDF 已經寫了 Accountable / Responsible / 各 PM 分工 — 業務本來就用「DPM

team / MPM team」分工,只是沒系統支援 (用 Excel + Email 散在各處)。現在變成資料結構,團隊關係透過 invited_by_pm_user_id 自然湧現:EE invited_by DPM、SMT invited_by MPM。

五、RACI 任務角色矩陣

每個任務 / form 欄位有 2 個角色,通常不同人:

- A (Accountable)= 「向上負責的人」(背鍋)— 該任務沒做好誰要解釋。
- R (Responsible) = 「實際做事的人」(實作)— 該任務具體誰執行。

範例(對應 OIBG 文件):

任務項目	A (背鍋)	R (實作)	備註
BOM cost - EE	DPM Mike	台北採購 / 工廠採購	EE 帶採購一起做
BOM cost - PKG	MPM Tony	工廠採購	工廠主導
Cleansheet 三廠版	DPM Mike	SMT team / NPI EPM	設計負責,工廠執行
NRE - ME Tooling	DPM Mike	廠商 / 塑件 PM	NRE Engineering 細項
Q&A Feedback (對客)	BPM Lisa	BPM Lisa	同人(BPM 主責)
Submit Final Quote	業務 Amy	BPM + Sales	Stage 8 業務 gate

◆ 在 Demo 中看到 RACI

進「QT-2026-0143 Apple」案戰情會議室 → 任務看板分頁,每張 task 卡都顯示「A:DPM Mike」(紅 pill) + 「R:EE John」(藍 pill)。OIBG flow 中所有 16 個 deliverable 都已配置 RACI(部分需業務 review confirm)。

六、Dependency-based Deadlines

對齊 RFQ Schedule example:Deadline 不是固定日期,是「依賴關係 + N 天」:

任務	依賴	+N	原 Excel 寫法
Schedule update	QA response	+1d	Schedule update (DPM, QA

任務	依賴	+N	原 Excel 寫法
			response+1day)
RET Plan and Cost	QA response	+3d	RET Plan and Cost (RET, QA response+3days)
EE BOM cost	EE BOM	+3d	EE BOM cost (台北採購, EE BOM+3days)
Internal BOM review	EE BOM Cost	+1d	Internal BOM review (DPM, EE BOM Cost+1day)
Cleansheet to VP	EE BOM Cost	+1d	Cleansheet to VP (MPM, EE BOM Cost+1day)
Quotation to Sales	EE BOM Cost	+2d	Quotation to Sales (DPM, EE BOM Cost+2days)

為什麼這樣設計

客戶 QA 晚回 3 天 → 後續所有 deadline 自動推遲(連動更新)· 不需要 Excel 手動重排 · 主管儀表板自動更新燈號 · 任務看板每張卡顯示「🕒 QA Response+1d」格式。

七、★ 開案 7 步驟 Wizard (v3 NEW)

業務開案不再「一個個 form 慢慢填」。Wizard 7 步驟引導,大量 AI 預填,業務只要 confirm。整合 AI #1 / #2 / #32 / #37 — 開案時間從 30 分鐘縮短到 5 分鐘。

★ 為什麼是 Wizard?

原本業務開案要打開 form,從上到下填 30+ 欄位:讀 RFQ PDF、查歷史、想 PM、設機密、套流程、決優先序;新人常漏項、欄位填錯。Wizard 拆 7 步,每步只專注 1 件事,AI 在背後自動補欄位、推薦選項,業務只要 confirm。

7.1 七步驟概覽

#	步驟	內容	整合 AI
---	----	----	-------

#	步驟	內容	整合 AI
1	客戶來信	拖 RFQ PDF · AI 解析填表 · 右側顯示信心度	#1
2	歷史參考	AI 推薦 5 相似案 · 推薦 PM · 預估週期 · 交期合理性燈號	#2 / #32 / #37
3	機密設定	AI 預判機密欄位並預勾(amount / margin / cost)	(rule-based)
4	PM/Team	業務指派 DPM 主 PM · AI 推薦其他 3 種 PM	(#2 延伸)
5	流程模板	套 8-stage QUOTE_STANDARD · AI 自動算 dependency deadline	(template)
6	重要緊急	priority_score 矩陣選擇 · AI 建議 score	(rule)
7	確認啟動	一頁預覽全設定 · 啟動後自動建 channel + tasks + 通知 + Pin announcement	—

7.2 各步驟詳解

Step 1 客戶來信:

- 業務拖 RFQ PDF 進左側上傳區 · AI 0.8 秒解析
- 自動抓出客戶名、料號、數量、交期 4 個關鍵欄位
- 右側 AI 助手 panel 顯示信心度(整體 92%)+ 規格不清項目(電壓未填、RoHS 是否要求)
- 業務看一眼 confirm,或人工修改後送出

Step 2 歷史參考:

- AI 推薦 5 個相似案(同客戶 / 同料號類) · 顯示歷史結果(WIN/LOSS)
- 每張歷史案卡帶相似度 % · 毛利 Tier · 廠區 · 完成週期 · 主 PM
- 右側 AI 觀察:推薦主 PM(基於誰處理過類似案)+ 推薦 workflow + 預估完成週期
- 交期合理性燈號:綠 / 黃 / 紅 — 客戶要求 vs 歷史平均週期

Step 7 確認啟動:

- 一頁預覽:專案編號 · 客戶 · PM 三劍客(DPM/BPM/MPM/EPM) · Workflow · 機密旗標 · 優先序
- 點啟動後系統自動執行 5 件事:
- ✓ 建 7 個 channels (announcement + general + qa-customer + engineering + sourcing + factory + cost-review)

- ✓ 建 8 stages 任務(依 RACI 表自動指派 A/R)
- ✓ 通知所有相關人員(Webex 群組 + 站內 Badge + Email 三通道)
- ✓ #announcement Pin 「專案啟動」公告 + 已讀回執
- ✓ 啟動 SLA 倒數 (Stage 1 SLA 4h)

7.3 業務體感效益

🕒 30 分鐘 → 5 分鐘

原本流程:讀 PDF 抓欄位 (10 min) + 填 form 30+ 欄位 (10 min) + 查歷史 (5 min) + 想 PM 設機密 (5 min) ≈ 30 分鐘 Wizard 流程:Step 1 拖檔 (30s) + AI 解析 (1s) + 後續每步看一眼 confirm (各 30s) + 啟動 ≈ 5 分鐘

- 新人也不會漏項(7 步驟逐步引導)
- AI 預填降低操作門檻,降低 form 填錯率
- 專案 setup 全自動(不用手動建 channel / 通知 / 寫 announcement)

八、★ AI 加速能力 10 項 (v3 · Phase 1 末上線)

v3 變更:從 12 項精簡到 10 項(移除 #10 長料件預警、#14 三廠對比 AI 解讀)。對齊主管簡報 v3 Slide 21。沿 RFQ 8-stage 加速 · Gemini Flash 預估 USD \$150-250 / 月。

★ 核心:#21 狀態 SUMMARY

10 項中最重要的是 ★ #21 「狀態 SUMMARY」— 跨 7 channel + form + tasks 自動摘要, 三處顯示(#announcement Pin / 專案列表行下 / Watchlist hover)· 主管 30 秒掃完所有專案、業務不用爬 channel 翻訊息。

8.1 Phase 1 必上 8 項(核心)

#	功能	Stage	業務體感
21 ★	狀態 SUMMARY	全程 · 三處顯示	不爬 channel 也知道專案進度
1	客戶 RFQ 自動解析	Stage 1 收 RFQ	拖檔案進系統,form 自動填好 70%
2	歷史相似案 + 建議 PM	Stage 1 開案	開案立刻看到「過去類似 3 案」
5	Q&A 問題自動草稿	Stage 2 Q&A Collect	DPM 不用想要問什麼,AI 列好
23	AI 自動寫決策紀錄	全程 · channel	對話中講「決定...」AI 自動 Pin
24	未讀訊息智慧排序	全程 · 進入 channel	@我 / Decision / Blocker 排最前
26	Bot 主動提醒	全程 · SLA	SLA 接近時 @owner 自動催

#	功能	Stage	業務體感
29	任務自動拆解	Stage 4-5	PM 一句話「跑越南成本」→ AI 拆任務

8.2 加分 2 項(業務超有感)

#	功能	Stage	業務體感
32	交期合理性檢查	Stage 6 BOM Review	依 lead time + RACI 工時推算可行 schedule
37	歷史案主動推薦	全程 · 機會偵測	寫到某客戶/料件, AI 主動跳「3 年前類似案」

8.3 v3 移除說明(12 → 10)

✕ #10 長料件預警

試產轉量產才需要(MP 階段), Phase 1 報價階段不需要。已移到 Phase 4 (伴隨 PROD plugin)。

✕ #14 三廠對比 AI 解讀

廠區是客戶指定(非 AI 推薦), 不需 AI 解讀。已移到未來 (待客戶開放廠區選擇權時再上)。

8.4 ☆ #21 狀態 SUMMARY 詳解

三處顯示位置:

- #announcement Pin — 每天 09:00 自動 + Stage 切換時自動 + 手動「@bot summary」· Pinned 訊息(取代昨日)。
- 專案列表行下 — 每行專案下一行灰字摘要(cache 30 min)。
- 主管 Watchlist — hover 顯示完整摘要(priority_score ≥ 6 自動訂閱)。

摘要結構(三段式):

- 進度: 當前 stage / 完成度 / 哪幾個 task 在跑
- 風險: Blocker / SLA 接近 / 客戶卡 Q&A
- 待辦(24h): 接下來要做什麼 / 等誰確認

Sample Output (Apple AirPods QT-2026-0143)

「Stage 5 並行 Collect 進行中 · MPM Cleansheet 80% · DPM NRE 60% · T-024 紅燈卡 R0.8 應力(已升級)」 進度:Stage 5 並行 · Cleansheet 80% / NRE 60% 風險:T-024 R0.8 模具改費 +\$38K · MPM 評估中 待辦:Tony cleansheet 完成 · Amy 確認 R0.8 走 Gate 6

8.5 沿 RFQ 8-stage 加速點分布

AI 加速沿 RFQ flow 各 stage 提供加速:

- Stage 1 收 RFQ:#1 RFQ 自動解析 + #2 歷史相似案 (整合到 ★ Wizard)
- Stage 2 Q&A:#5 問題自動草稿
- Stage 4 BOM:#29 任務拆解
- Stage 5 並行:#29 持續拆解
- Stage 6 BOM Review:#32 交期合理性
- Stage 7 RFQ Review:#32 + 歷史毛利對比
- 全程同步:★ #21 狀態 SUMMARY · #23 決策紀錄 · #24 訊息排序 · #26 Bot 主動 · #37 歷史案推薦

成本估算

Gemini Flash · USD \$150-250 / 月 · 基於 100 個活躍專案/月、平均每案 50 次 AI 呼叫;主要為 SUMMARY(高頻)+ 解析 / 拆解 / Wizard 預填 (中頻)。

九、7-Channel 戰情會議室 (Slack-like)

v0.4 重大特色 — 從「單一聊天串」改為「多 channel 模型」。QUOTE plugin 預設自動建 7 個 channel:

Channel	Type	用途
#announcement	announcement	公告(限業務發,所有 member 必看 + 已讀回執)· Stage Gate 提醒自動進此 channel
#general	general	一般討論(全員都可發)
#qa-customer	group	客戶 Q&A(BPM 主導,對應 stage 2-3)
#engineering	group	EE/ME/RD 討論(DPM team 主場)
#sourcing	group	採購 / 供應商
#factory	group	工廠(MPM team + EPM + 廠採購)

Channel	Type	用途
#cost-review	group	BOM cost review + RFQ cost review (對應 stage 6-7)
DM by need	dm	1 對 1 私聊 · host 邀加入

◆ 解決原痛點

DECISION 訊息不會在單一 stream 迷路 · 跨組討論互相不干擾 · 機密私聊有專屬空間 · AI Bot 在每個 channel 都能 @ · 跨 channel RAG 召回(@bot 工程那邊昨天決定的廠區是? → 自動撈 #engineering channel)。

十、使用者角色設定

Demo 預設身份為 Amy 王曉明 · project.sales (HOST),可隨時透過「DEMO 視角」切換 6 種角色:

角色	圖示	進入方式	看到的內容
HOST		業務 + PM 自動	全部明文 · 邀請/踢人/結案/Stage Gate 確認/改機密
PARTICIPANT		project_members 自動 + host 邀請	機密欄位走 displayStrategy(TIER/ALIAS/MASKED/RANGE)
OBSERVER		host 邀請(主管/觀察者)	唯讀 · 看完整 form 機密明文
CHAT_GUEST		host 邀請(機密走雙簽)	只看 chat,看不到 form/機密欄位 → 403
SUPER_PARTICIPANT	★	super_user self-join	看完整 + 可選寫(admin 控制) · BU/HQ 經管
OUTSIDER		(非成員)	機密案直接 403;非機密案看不到

十一、操作流程 · 十一個典型情境

下列 11 個 Story 涵蓋 demo 的所有重要功能,對應 PPT 中的截圖與 spec 章節。建議依序操作,可在 45 至 60 分鐘內完整體驗。

Story 1 · PM 早晨開機:看跨專案儀表板抓重點

對應 PPT slide 6 · spec §16.3 主畫面 7 widgets

操作步驟:

1. 從 sidebar 點「跨專案儀表板」。
2. 觀察 7 個 widget:SLA 燈號統計 / Watchlist / 我的 Task / 待 Review / Delay 熱點 / 本期 KPI / 成員負載熱圖。
3. 最下方 AI 預測警示 3 階段(規則式 / RAG 類似案 / ML 模型)分 Phase 上。

Story 2 · 進入 Apple 案戰情會議室

對應 PPT slide 9 · spec §13 + OIBG flow

操作步驟:

1. 「我的專案」→ 點「Apple AirPods 連接器 BOM 報價」(QT-2026-0143)。
2. 進戰情會議室,看到 4 個分頁:聊天 / 任務看板 / 報價 Form / 成員。
3. 觀察頂部 8-stage RFQ ribbon — Stage 5 並行 Collect 高亮(active),Stage 1, 6, 7, 8 標 🚧 GATE。
4. 黃色 banner:「Stage 5 並行 Collect 進行中 · 完成後將自動進入 Stage 6 Gate · 屆時會推訊息到 #announcement 並等待業務(Amy)確認」。

Story 3 · 7-Channel 戰情會議室 ★

對應 PPT slide 9 + 10 · spec §13 多 channel 模型

操作步驟:

1. 在聊天分頁,左欄看到 7 channel + DM 分組顯示(公告 / 頻道 / 私訊)。
2. 依序點 #announcement / #general / #engineering / #qa-customer 等 channel,看訊息流不同。
3. #announcement channel 黃色提示「限業務發,所有 member 必看 + 已讀回執」。
4. 中欄訊息流可看到 RACI 對話、AI Bot 建議卡、Stage 5 阻塞警示。
5. 右欄是「任務 + 成員」,顯示 Stage 5 開放中的 5 個 task(含 RACI A:/R: 標記)+ PM Team 分組成員列表。
6. 聊天分頁右上角 toggle 可切「對話」⇌「事件流」。事件流是跨 channel audit 視角,適合主管掃描。

◆ 為什麼 7 個 channel?

對應 OIBG flow 的「業務本來就用 DPM team / MPM team / 採購 / 工廠 分組」習慣 — 把這個分組在系統中具體呈現,訊息不會在單一 stream 迷路。

Story 4 · Stage Gate 業務確認制 ★

對應 PPT slide 3 · spec Stage Gate

情境:Stage 6 (BOM Cost Review) 內所有 task 完成,系統發訊息到 #announcement 等業務確認進入 Stage 7。

Demo 中看到的 Stage Gate 機制:

- Stage 5 並行 Collect 進行中時,黃色 banner 提示「等業務確認進入下一 stage」。
- 某 stage 所有 task 完成 → stage.status = READY_FOR_GATE。
- announcement channel 推訊息「Stage X 全部完成,等業務確認」。
- 業務(Amy)或業務助理(Joy)點「進入下一 stage」→ stage.status = DONE,下一 stage = ACTIVE。
- 進入下一 stage 的 on_enter hook 觸發(自動建任務 / 通知)。

🌳 為什麼業務 Gate?

PM 對各自任務負責(任務完成 = PM 做完該做的)。整個 stage 由業務確認(stage 1, 6, 7, 8 都是業務 gate)— 對應 OIBG flow 的「集合會議」概念,業務開會確認可以進下一步。業務不在線時業務助理可代行。

Story 5 · Multi-PM Team 視覺化 ★

對應 PPT slide 16 · spec Multi-PM 模型

操作步驟:

1. 進 Apple 案戰情會議室 → 點「成員」分頁。
2. 看到 12 人成員依 PM Team 分組顯示:
 - 業務 (HOST) 2 人: Amy 王曉明(主)+ 業務助理 Joy。
 - DPM Team — Design 4 人: Mike Chen (DPM 主) + John Wu (EE) + Lin 林雅玲 (ME) + David RD。EE/ME/RD 都標 invited_by MC。
 - MPM Team — Manufacturing 3 人: Tony 何宗翰 (MPM 主) + Chen SMT + EPM Wang。
 - BPM Team — Business 1 人: Lisa BPM。
 - 採購跨 team: 台北採購 Iris + 工廠採購 Ken。

3. 最下方教學區塊解釋 Multi-PM 模型(對應 OIBG RFQ flow)。

Story 6 · RACI 任務矩陣 ★

對應 PPT slide 12, 25 · RACI

操作步驟:

1. 進 Apple 案戰情會議室 → 點「任務看板」分頁。
2. 觀察每張 task 卡:
 - A: pill (紅底) — Accountable 背鍋的人。
 - R: pill (藍底) — Responsible 實作的人。
 - ⌚ Dependency-based deadline (例: QA+1d / EE BOM+5d / Cleansheet+1d)。
 - ☞ depends_on: T-018 — 上游依賴 task。
3. 以 T-024 「結構應力分析報告」為例:A:DPM Mike + R:EE John + 依賴 T-018 + 已逾期 2.3h + Stage 5 阻塞。
4. 右上角 toggle 切「 Kanban 」⇌「 EPIC 樹」看 SLA 三層 roll-up。

Story 7 · Form 資料收集 + AI Bot 4 類能力

對應 PPT slide 14 + 15 · spec §11 Form 引擎 + §12 AI Bot

操作步驟:

1. Apple 案 → 「報價 Form」分頁。
2. 版本鏈 v1 → v2 → v3 ★ → v4 → FINAL。
3. 6 sections 進度導航 (整體 34/50 = 68%)。
4. 關鍵看點:客戶資料 section 的「客戶代號」欄位顯示 ERP 快照 tag(spec §6.3)+ 拉值時間 + refresh 按鈕。

AI Bot 4 類能力分級(spec §12.2):

- 類別 1 · 問答檢索 — 預設開放,RAG + tool call。
- 類別 2 · 執行工具(read-only) — 沿用 user 既有權限。
- 類別 3 · 產生內容 — 結果是 draft,user 必須 confirm 才落地。
- 類別 4 · 執行動作(write) — 預設禁,只有白名單 action 且 user 二次確認。

Story 8 · 機密策略示範 (6 角色切換)

對應 PPT slide 17 ~ 20, 26 · spec §4 + §13.2

操作步驟:

1. 停在 Apple 案任一分頁。

2. 點右上角「DEMO 視角」按鈕,展開 6 種角色 dropdown。
3. 依序切換,觀察畫面變化。

角色	客戶名稱	報價金額	毛利率	結果
HOST	Apple Inc.	\$182,500	16.2%	完整可見
PARTICIPANT	A001 (ALIAS)	Tier-A (TIER)	 (MASKED)	displayStrategy
OBSERVER	Apple Inc.	\$182,500	16.2%	看明文 · 聊天只讀
CHAT_GUEST	——	——	——	form 顯示 403 黃色警告頁
SUPER	Apple Inc.	\$182,500	16.2%	看明文 · 預設只讀
OUTSIDER	——	——	——	整頁變 403

Story 9 · KB 雙層架構 (Live + 沉澱)

對應 PPT slide 7 + 8 · spec §7 KB 雙層 + §8 結案 Fork

操作步驟:

1. 從 sidebar 點「KB / 知識庫」。
2. 「Live KB」tab:5 個進行中專案的 chunk(chat / form / task / attach 4 種類型)。
3. 「沉澱 KB」tab:4 個結案案的不可逆快照,含「已 scrub」標記。
4. 結案案的 Fork:回到 CLOSED 案戰情會議室,看綠色「Fork to 沉澱 KB」按鈕。

Story 10 · Admin 後台:表單範本 + 任務模板

對應 PPT slide 21 + 22 · spec §3 + §11 + §14.3 + §5.1

操作 A · 表單範本(sidebar → 管理 → 表單範本)

1. 頂部 Workflow Template 三層 scope (SYSTEM/BU/USER) toggle — spec §5.1。
2. 4 個 project type tab,QUOTE 預設打開。
3. 3 欄式 designer:左 6 sections / 中 欄位列表 / 右 屬性面板含機密策略矩陣。

操作 B · 任務模板(sidebar → 管理 → 任務模板)

1. 同樣有三層 scope toggle。
2. 6 個 EPIC × 24 SUBTASK · epic-inquiry 標 CRITICAL 紅邊條。

Story 11 · Admin 後台:通知規則 + 連線管理

對應 PPT slide 23 + 24 · spec §14.9 + §15

操作 A · 通知規則

1. sidebar → 管理 → 通知規則。
2. Scope toggle (SYSTEM Phase 1 / BU Phase 2 / PROJECT_TYPE Phase 2)。
3. 5 個通道 widget · 8 個規則表 · 2 條 escalation chain。

操作 B · 連線管理

1. sidebar → 管理 → 連線管理(ERP/SQL)。
2. 6 個連線 + 5 source_type + Field Mapping UI。

十二、功能提要表

下表整理 demo 包含的所有功能,對應到 v0.4 規格書 + OIBG flow:

功能類別	功能項	Demo 位置	對應規格
主入口	我的專案 (8 案 5 lifecycle)	sidebar → 我的專案	§3.2 專案 Lifecycle
主入口	我的任務 (跨專案)	sidebar → 我的任務	§5 任務 SLA
主入口	跨專案儀表板 7 widgets	sidebar → 跨專案儀表板	§16.3
KB	Live KB / 沉澱 KB toggle	sidebar → KB	§7, §8
OIBG flow	8-stage RFQ ribbon	戰情會議室頂端	OIBG flow
OIBG flow	Stage Gate banner	聊天分頁(stage active 時)	OIBG flow Stage Gate
OIBG flow	業務 / 業務助理代理	成員分頁 HOST 區	Multi-PM HOST 設計
Multi-PM ★	DPM/BPM/MPM/EPM Team 分組	成員分頁	Multi-PM 模型
Multi-PM ★	invited_by_pm 自然湧現	成員分頁顯示	Multi-PM 模型
7-channel	announcement channel	聊天分頁 → #announcement	§13 多 channel
7-channel	general / qa-customer	聊天分頁 channel 列表	§13 多 channel
7-channel	engineering / sourcing / factory	聊天分頁 channel 列表	§13 多 channel
7-channel	cost-review channel	聊天分頁 channel 列表	§13 多 channel
7-channel	DM 私訊	聊天分頁 DM 區	§13.2 角色
7-channel	對話 ⇄ 事件流 toggle	聊天分頁右上 toggle	§13 audit-friendly
RACI ★	A:背鍋 + R:實作 雙 pill	任務看板每張卡	RACI 矩陣
RACI ★	Dependency-based deadline	任務看板 ⌚ chip	Dependency 設計
RACI ★	depends_on 顯示	任務看板 ☞ 標記	Dependency 設計
任務	Kanban ⇄ EPIC 樹 toggle	任務看板右上 toggle	§14.4-14.5 三層 roll-up

功能類別	功能項	Demo 位置	對應規格
任務	任務細節 + 回報	點任一 task	\$5.2, \$14.6
Form	v1→v2→v3★→v4→FINAL 版本鏈	報價 Form 頂	\$11.3
Form	ERP 快照 tag	客戶資料 section	\$6.3
Form	AI 協助 + 4 類能力標示	議價策略 section	\$12.2
機密策略	6 角色切換 demo	右上 DEMO 視角	\$4, \$13.2, \$17.2
機密策略	displayStrategy 矩陣	表單範本 → 機密策略	\$4.2
機密策略	403 / CHAT_GUEST 403	OUTSIDER / CHAT_GUEST	\$4, \$13.4
Admin	表單範本管理	sidebar → 表單範本	\$3, \$11
Admin	任務模板管理	sidebar → 任務模板	\$14.3
Admin	Workflow 三層 scope	兩個 admin 頁頂部	\$5.1
Admin	通知規則 (8 規則 + 5 通道)	sidebar → 通知規則	\$14.9
Admin	Escalation Chain 視覺化	通知規則頁	\$14.9.2
Admin	連線管理 (6 連線 + 5 source_type)	sidebar → 連線管理	\$15
Admin	Field Mapping UI	連線管理頁底	\$15.4

十三、互動操作參考

11.1 鍵盤快捷鍵

鍵	動作
M	收合 / 展開 sidebar
R	開 / 關角色切換 dropdown
Esc	關閉所有 modal
Enter	在輸入框中送出訊息

11.2 視圖 Toggle

位置	Toggle
戰情會議室 → 聊天分頁	對話 ⇄ 事件流
戰情會議室 → 任務看板分頁	Kanban ⇄ EPIC 樹
KB / 知識庫	Live KB ⇄ 沉澱 KB
表單範本 / 任務模板 admin 頁	SYSTEM ⇄ BU ⇄ USER

11.3 角色切换快速指引

想看	切换到
主持人完整视角	HOST
一般成员看到的内容(displayStrategy)	PARTICIPANT
主管彙整视角(看明文)	OBSERVER
外部临时参与者	CHAT_GUEST
BU/HQ 经管 self-join	SUPER_PARTICIPANT
没权限的人	OUTSIDER

十四、Demo 限制與 Phase 規劃

14.1 不持久化

所有變更只存在 JavaScript 記憶體中,重新整理或關閉瀏覽器後消失。

14.2 Mock 資料

demo 用 mock data,真實系統由後端提供:

- 8 個專案 / 14 個任務 / 7 個 channel / KPI 數字皆為 demo 用。
- Apple 案完整 Multi-PM Team(12 成員)/ 8-stage RFQ flow / 14 RACI 任務。

14.3 Phase 規劃

Phase	時程	範圍
Phase 1	2-4 週 + AI 1.5-2 週 ≈ 6 週	QUOTE plugin 上線 · 6 角色機密策略 · Multi-PM (sub_role) · RACI(A+R) · Dependency-based deadlines · Stage Gate · 7-channel 戰情會議室 · Inbound 整合 · 規則式 AI 警示 · ★ AI 加速 12 項(狀態 SUMMARY / RFQ 解析 / Q&A 草稿 / 任務拆解 + 4 加分)

Phase	時程	範圍
Phase 2	P1 後 ~ 6m	super_user 機制 · AI Bot 整合 + 階段性 summary · 結案 fork + KB sediment · 域內通訊 · AI 戰情 embed · BU/PROJECT_TYPE notification · Excel Import/Export · RAG 類似案推論
Phase 3	~ 12m+	What-if 模擬 / 贏單率預測 · 多級簽核 + reviewer · ML 預測警示 · Browser Push notification
Phase 4	持續迭代	其他 Plugin (TRAINING / IT) · 客戶報價系統 API 對接 · 教育訓練雙向整合

十五、意見回饋指引

看完 demo 後,請就以下面向反饋:

15.1 OIBG 流程對齊

- 8-stage RFQ 流程是否覆蓋你 BU 的實際情況?
- Multi-PM 模型(DPM/BPM/MPM/EPM)是否符合你的分工?
- RACI 矩陣(A 背鍋 + R 實作)是否合理?
- Stage Gate 業務確認制是否合適?業務不在線的代理機制(業務助理)是否夠?
- Dependency-based deadline 設計是否解決你的 RFQ Schedule 痛點?

15.2 7-Channel 戰情會議室

- 7 個預設 channel 分組是否合理?
- 還有哪些 channel 場景沒覆蓋?
- 已讀回執機制(announcement)是否需要?

15.3 介面與互動

- 哪些畫面 / 操作流程不夠直覺?
- Toggle 切換是否容易發現使用?

15.4 機密與權限

- 6 種角色的設定夠不夠?
- CHAT_GUEST 機密案雙簽流程是否合適?

15.5 整合

- Inbound 5 source_type 夠不夠?
- AI 協助的邊界: Bot 4 類能力分級是否合理?

15.6 KB 雙層

- 結案 Fork 不可逆是否會造成困擾?
- scrub 規則是否合適?

15.7 ☆ AI 加速 12 項

- ☆ #3 狀態 SUMMARY 三處顯示位置(#announcement Pin / 列表行下 / Watchlist hover)夠不夠? 還想看到哪裡?
- 摘要結構(進度 / 風險 / 待辦)是否符合你 30 秒看完的需求?
- 12 項加速中, 哪幾項對你的 BU 最有幫助、哪幾項可砍?
- Gemini Flash USD \$150-250/月 預算可接受嗎?

回饋方式

請將回饋寄回 Cortex 規劃小組(具體聯絡人請洽 BU 內部)。我們將根據回饋調整 v0.5 方向。

— 文件結束 —

Cortex 規劃小組 · v3.0 · 2026-05-01 · 對齊 v0.4 規格書 + OIBG flow